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Projektplanung XML-Laborschnittstelle Version 4


Phase 1 – Entwurf

	Nr.
	Inhalt
	Termin
	Verantwortlich

	

	1.1
	Sammlung und Überprüfung der geplanten Erweiterungen
	11.05.2012
	Kieselnitzki, Marschke, Brand

	1.2
	Einarbeiten der Neuerungen in das XSD-Schema
	11.05.2012
	Kieselnitzki, Marschke, Brand

	1.3
	Erarbeitung der PDF-Dokumentation zum neuen Schema
	11.05.2012
	Kieselnitzki, Marschke, Brand

	1.4
	Erarbeitung einer Übersicht der notwendigen Anpassungen bezüglich:
· KZBV Prüfmodule
· Laborsoftware
· Praxisverwaltungssoftware
	11.05.2012
	Kieselnitzki, Marschke, Brand

	1.5
	Verteilung der Dokumente an alle Beteiligten

Wichtig: Information, dass es sich um einen abzustimmenden Entwurf handelt, der nicht sofort produktiv umzusetzen ist.
	21.05.2012
	Kieselnitzki, Marschke, Brand




Phase 2 – Abstimmung

	Nr.
	Inhalt
	Termin
	Verantwortlich

	

	2.1
	Abstimmung innerhalb des VDZI
	01.06.2012
	Marschke

	2.2
	Abstimmung innerhalb des VDDS
	01.06.2012
	Brand

	2.3
	Abstimmung mit allen PVS-Herstellern und Laborsoftwareherstellern
	01.06.2012
	Kieselnitzki, Marschke, Brand

	2.4
	Überarbeitung der Dokumente von 1.2 bis 1.4 aufgrund eingehender Hinweise
	20.06.2012
	Kieselnitzki, Marschke, Brand

	2.5
	Freigabe der neuen XSD-Version auf Basis der abgestimmten Dokumentation zum Test 
	29.06.2012
	Kieselnitzki, Marschke, Brand

	2.6
	Festlegung der Termine für Phase 3 und 4
	29.06.2012
	Kieselnitzki, Marschke, Brand

	2.7
	Veröffentlichung der neuen XSD-Version inklusive der Termine von Phase 3 und 4

Wichtig: Hinweis an alle Beteiligten, dass die Testversion nicht sofort produktiv ausgerollt wird.
	29.06.2012
	Kieselnitzki, Marschke, Brand







Phase 3 – Test

	Nr.
	Inhalt
	Termin
	Verantwortlich

	

	3.1
	Bereitstellung des VDDS-XML-Testtools für die neue Version
	18.05.2012
	Brand

	3.2
	Bereitstellung der Austauschplattform auf den VDDS Webseiten für:
· Auftragsnummern der Praxissoftwarehersteller
· Test-XML-Dateien der Laborsoftwarehersteller (existiert bereits, muss für neue Version angepasst werden)
	08.06.2012
	Brand

	3.3
	Durchführung eines Testworkshops zwischen Labor- und Praxissoftwareherstellern.
	
	Marschke, Brand

	3.4
	Feldtest
· Ausgewählte Region
· Ausgewählte Laborsoftware
· Ausgewählte Praxissoftware
	[bookmark: _GoBack]01.07.2012-15.10.2012
	

	3.5
	Freigabe der neuen XSD-Version auf Basis der abgestimmten Dokumentation zur Entwicklung
	30.10.2012
	Kieselnitzki, Marschke, Brand




Phase 4 – Roll-Out

	Nr.
	Inhalt
	Termin
	Verantwortlich

	

	4.1
	Festlegung des Termins, bis wann die Praxissoftwarehersteller das Update spätestens bereitgestellt haben müssen.
	31.12.2012
	

	4.2
	Festlegung, ab wann die Laborsoftwarehersteller die neue Version ausrollen dürfen.
	31.12.2012
	

	4.3
	Festlegung, ab wann Auftragsnummern im alten Format nicht mehr geliefert werden dürfen.
	Noch offen
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